

# 固 原 市

## 原州区畜牧技术推广服务中心文件

原牧技字〔2024〕55号

### 原州区牛羊肉销售及屠宰加工补贴项目实施方案

为深入贯彻党的二十大和2024年中央一号文件，进一步落实自治区第十三次党代会提出的深入实施特色农业提质计划，原州区始终把现代肉牛产业作为农业发展的重点。根据原州区人民政府《宁夏回族自治区原州区国家现代农业产业园建设方案》精神，制定原州区牛羊肉销售及屠宰加工补贴项目实施方案如下。

#### 一、目标任务

通过项目扶持经营主体新建牛羊屠宰场1个并配套相关加工设施设备，主要屠宰加工销售产业园区各乡镇牛羊肉，提升产业加工能力，延长产业链条，推动现代设施农业高质量发展。

## 二、项目建设实施主体及地点

实施主体：宁夏伊鑫瑞肉制品销售有限公司

实施地点：原州区中河乡

## 三、建设期限

建设期限为 2024 年 1 月-2026 年 12 月。

## 四、项目建设内容

(一) 2024年1月-12月完成牛羊肉销售。

(二) 2026年1月-12月建设完成牛羊屠宰场1个并配套相关加工设施设备。

## 五、补贴环节及标准

牛羊肉销售按总销售额6%进行补贴，销售额达到1000万元时按比例分批进行补贴，销售额达到3334万元时全部补贴到位，销售额为2024年1月-12月累计销售额。牛羊屠宰场建设按屠宰加工数量补贴，牛100元/头、羊15元/只。

## 六、投资概算与资金筹措

(一) 2024 年对实施主体牛羊肉销售进行补贴，投资 1000 万元，其中国家财政补贴资金 200 万元，其余 800 万元均由经营主体自筹。

(二) 2026年对实施主体牛羊屠宰加工进行补贴，投资1000万元，其中国家财政补贴资金200万元，其余800万元均由经营主体自筹。

## 七、项目预期效益

### (一) 经济效益

项目完全达产后正常生产年销售收入为 6000 万元，上交

国家税收 10 万元，带动就业收入 200 余万元。

## **(二) 社会效益**

项目建成后，带动当地就业 50 人，带动养殖户增收致富。

## **(三) 可持续影响**

项目建成后，可以带动当地畜牧业、运输、加工及贸易等多行业的发展，延长产业链，增加附加值，可以促进农牧民养殖的积极性。

## **八、保障措施**

### **(一) 组织领导**

为确保项目顺利实施，成立项目领导小组和实施小组。

#### **1. 领导小组**

组 长： 郜军荣 农业技术推广服务中心主任

成 员： 王永奇 农业农村局规财股股长

领导小组主要负责制定项目实施方案、资金落实、项目进展情况督查等工作，确保各项措施落实到位。

#### **2. 实施小组**

组 长： 韩 鹏 畜牧技术推广服务中心副主任

成 员： 王 维 畜牧技术推广服务中心高级畜牧师

赵满飞 畜牧技术推广服务中心高级畜牧师

丁彦珍 畜牧技术推广服务中心助理兽医师

周世平 畜牧技术推广服务中心助理畜牧师

王 能 畜牧技术推广服务中心财务负责人

实施小组主要负责项目实施方案的制定、建设任务对接落实、基础信息报送、验收、公示、资金兑付、总结、项目资料

整理、绩效自评等工作。

## **(二) 资金管理**

严格按照财政涉农整合资金管理规定的规定，严禁挤占、挪用、套取专项资金，切实加强资金管理，确保项目资金专款专用，发挥最大效益。

## **(三) 绩效评价与验收**

1. 绩效评价。按照自治区及原州区财政部门相关要求，科学设定绩效评价指标，项目实施结束后，及时进行项目总结，报送执行情况及资金使用情况，接受农业农村、财政等部门检查验收，按照绩效评价指标考核评价。

2. 项目验收。项目完成后，由实施单位自验，并及时将自验结果及相关资料报送区畜牧技术推广服务中心；区畜牧技术推广服务中心收集、整理相关资料，并对项目进行验收，验收结果在政府网站公示（公示天数不少于10天）无异议后，及时兑付资金。

附件：

1. 原州区牛羊肉销售及屠宰加工补贴项目备案表
2. 原州区牛羊肉销售及屠宰加工补贴项目绩效考核实施方案

案

固原市原州区畜牧技术推广服务中心

2024年10月18日



## 附件 1

## 2024 年中央（自治区）财政支农项目备案表

市、县（区）名称：固原市原州区

主管单位：原州区农业农村局

项目名称	原州区牛羊肉销售及屠宰加工补贴项目	任务类别	指导性
项目实施单位	原州区畜牧技术推广服务中心	实施地点	原州区中河乡
项目负责人	丁彦珍	联系电话	
申请财政补助资金 (万元)	400	财政补助资金 (万元)	400
项目建设内容	<p>(一) 2024年1月-12月完成以产业园区为主的牛羊肉销售。</p> <p>(二) 2026年1月-12月建设完成牛羊屠宰场1个并配套相关加工设施设备，主要屠宰加工产业园区牛羊肉。</p>		
项目绩效	<p>该项目以当地的牛羊为原料，不仅可以解决农牧民卖牛羊难的问题，增加农牧民的收入。可以带动当地畜牧业、运输、加工及贸易等多行业的发展，延长产业链，增加附加值，可以促进农牧民养殖的积极性。通过产业链条延伸，可带动本地农民发展产业或务工人员人数在50人以上。提升产业加工能力，延长产业链条，推动现代设施农业产业高质量发展</p>		
审核意见	农业农村部门意见：  (盖章)  年 月 日	财政部门意见：  (盖章)  年 月 日	

备注：每个备案项目填写一张备案表，任务类别为约束性或指导性任务。

附件 2

## 原州区牛羊肉销售及屠宰加工补贴项目 绩效考核实施方案

为进一步加强项目管理，通过项目绩效目标考核客观、真实地反映财政项目实施情况。同时，为充分发挥项目资金使用效益，不断提高项目建设水平和资金使用效率，不断提升加工能力，延长产业链条，推动原州区代设施农业产业高质量发展，特制定本方案。

### 一、基本要求

依据项目建设目标完善考核方案，强化过程监管，把绩效管理贯穿于项目实施的全过程，统一标准，逐级把关，阳光操作，确保绩效考核真实客观反映项目建设成效。

### 二、考核原则

按照科学规范、公开透明、客观公正、严格公平的原则，严格考核程序、考核内容、考核标准，并自觉接受监督，确保考核工作公平、公正。

### 三、考核内容

**(一) 项目管理。**按照项目前有方案，实施中有监督检查，项目完成后及时总结验收，加强项目管理，确保足额完成项目任务，规范项目资金支出。主要包括项目实施方案制定、资金管理、档案整理、项目总结验收等方面。

**(二) 项目任务清单落实。**根据原州区人民政府《宁夏回族自治区原州区国家现代农业产业园建设方案》精神，结

合《原州区牛羊肉销售及屠宰加工补贴项目实施方案》，一一对应落实建设任务，并确保项目实施档案完整，资金兑付凭证真实、程序合规合法。

**（三）项目建设效果。**对照任务清单、项目绩效目标和资金使用，实事求是开展项目效果评价。评价体现任务与资金使用相匹配，资金投入与产出效益相匹配原则，量化产出效益，开展群众满意度调查。

#### **四、考核标准**

采用百分制考核，其中：产出指标 40 分，效益指标 40 分，满意度指标 20 分。

#### **五、考核方法**

**单位自评：**在主管部门验收之前，项目实施单位对照方案组织自验自评，并形成自评报告提交建设单位，同时提交项目实施方案、项目总结材料和自验报告。

**县级评价：**在收到自验报告等相关材料后，主管部门（建设单位）组织有关技术、财务专家组成验收小组，对照方案抽查项目执行情况，并形成验收报告和绩效评价报告，提交农业农村厅申请项目验收。

附件：

2-1.原州区牛羊肉销售及屠宰加工补贴项目绩效目标申报表

2-2.原州区牛羊肉销售及屠宰加工补贴项目绩效目标自评表



附件 2-1

原州区牛羊肉销售及屠宰加工补贴项目绩效目标申报表

(2024 年度)

专项名称		原州区牛羊肉销售及屠宰加工补贴项目		
自治区主管部门		农业农村厅	专项实施期	2024 年-2026 年
市县财政部门		原州区财政局	市县主管部门	原州区农业农村局
资金 情况 (万元)	年度金额:		400	
	其中: 中央补助		400	
	自治区补助			
	市县资金			
年度总体目标		通过项目扶持经营主体新建牛羊屠宰场 1 个并配套相关加工设施设备, 主要屠宰加工销售产业园区牛羊肉, 提升产业加工能力, 延长产业链条, 推动现代设施农业高质量发展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 牛羊肉销售补贴	1
			指标 2: 牛羊屠宰加工补贴	1
		质量指标	指标 1: 项目验收	合格
			时效指标	指标 1: 牛羊肉销售补贴
		指标 2: 牛羊屠宰加工补贴		2026 年 9 月
		成本指标	指标 1: 中央财政补贴资金 (万元)	400
	指标 2: 自筹资金 (万元)		1600	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经营主体收入增加 (万元)	200
		社会效益指标	指标 1: 产业链条	延长
			指标 2: 带动就业	50
	可持续影响指标	指标 1: 提升产业加工能力, 延长产业链条, 推动现代设施农业产业高质量发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 产业链条相关农户调查满意度	≥90%

附件 2-2

原州区牛羊肉销售及屠宰加工补贴项目绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	原州区牛羊肉销售及屠宰加工补贴项目			实施单位/项目负责人	原州区畜牧中心/丁彦珍			
自治区主管部门	农业农村厅			专项实施期	2024 年-2026 年			
市县财政部门	原州区财政局			市县主管部门	原州区农业农村局			
资金情况 (万元)	年度资金总额	全年预算数(A)400	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)			
	其中:中央补助	400						
	自治区补助							
	市县资金							
年度总体目标	通过项目扶持经营主体新建牛羊屠宰场 1 个并配套相关加工设施设备, 主要屠宰加工销售产业园区牛羊肉, 提升产业加工能力, 延长产业链条, 推动现代设施农业高质量发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 牛羊肉销售补贴	6	1			
			指标 2: 牛羊屠宰加工补贴	6	1			
		质量指标	指标 1: 项目验收	6	合格			
			时效指标	指标 1: 牛羊肉销售补贴	6	2024 年 11 月		
		指标 2: 牛羊屠宰加工补贴		5	2026 年 9 月			
		成本指标	指标 1: 中央财政补贴资金(万元)	6	400			
	指标 2: 自筹资金(万元)		5	1600				
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: 经营主体收入增加(万元)	10	200			
		社会效益指标	指标 1: 产业链条	10	延长			
			指标 2: 带动就业	10	50			
	可持续影响指标	提升产业加工能力, 延长产业链条, 推动现代设施农业产业高质量发展	10	持续				
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度	产业链条相关农户调查满意度	20	≥90%			